



www.mevzuattakip.com.tr

Sözleşmenin Geç İmzalanması Nedeniyle Fiyat Farkı Talebi

Bu Görüş, aahtar teslimi götürü bedel işinde ihale sürecinde yapılan itirazlar nedeniyle işe ait Sözleşme'nin geç imzalandığı, dolayısıyla işyeri tesliminin de 228 günlük gecikme ile yapıldığı, bu nedenle, yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunduğu ve bu talebe itiraz edildiği hususuna ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA