



www.mevzuattakip.com.tr

Uygulama Projesinin Geç Teslimi Sebebi ile Süre Uzatımı Verilmesi ve İş Programının Revize Edilmesi Gerektiği

Bu karar, “birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinde; yer teslimi sonrası, uygulama projelerinin hazırlanıp onaylanmasına bağlı olarak, fiilen işe geç başlanması sebebi ile süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile iş programının revize edilip edilmeyeceği” hakkındadır.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA