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Kamu İhale Sözleşmesinde Yer
Değişikliği Nedeniyle Fiyat Farkı
Talebi ve Aşırı İfa Güçlüğü İddiası

Bu karar, açık ihale usulüyle üstlenilen bir kamu yapım işi sözleşmesinde,
işin yapılacağı yerin idare kaynaklı nedenlerle değişmesi ve uzun süre
durması sonucunda ortaya çıkan maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı talep
edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Yüklenici tarafından, yer değişikliği ve işin
yaklaşık 16 ay durması sürecinde inşaat girdilerinde olağanüstü artışlar
meydana geldiği, bu durumun aşırı ifa güçlüğü oluşturduğu ve TBK m.138
kapsamında uyarlama ya da fiyat farkı ödenmesi gerektiği ileri sürülmüştür.
Ancak mahkemelerce; sözleşme ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
fiyat farkı esaslarında sonradan değişiklik yapılamayacağı, somut olayda TBK
m.138 ve m.480/2 koşullarının oluşmadığı kabul edilerek davanın reddine
karar verilmiş; bu değerlendirme temyiz incelemesinde de yerinde görülerek
karar onanmıştır.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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