



[www.mevzuattakip.com.tr](http://www.mevzuattakip.com.tr)

# **İnşaatın Durdurulması Nedeniyle Mal Sahibinin İnşaat Maliyetlerindeki Genel Fiyat Artışı Nedenleri ile Oluşan Zararından Belediyenin Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı**

---

**Bu karar, “İdarece verilen yapı ruhsatına istinaden başlanılan inşaatın, yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek durdurulması nedeniyle, mal sahibinin inşaatın geç tamamlanması ve faaliyete geç başlanılmasından dolayı oluşan inşaat maliyet farkı ve olası gelir kayıplarından belediyenin tazmin sorumluluğu bulunup bulunmayacağı” hakkındadır.**

---

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

**Telefon:** +90 (312) 473 84 23

**E-Posta:** mts@mevzuattakip.com.tr

**Adres:** Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA