



[www.mevzuattakip.com.tr](http://www.mevzuattakip.com.tr)

# Kedi Yolu İmalatı İçin Sözleşmede Yer Almayan Yeni Birim Fiyatın, Analiz ve Rayiç Esaslarına Aykırı Olarak Proforma Fatura İle Belirlenmesi

Sayıştay 6. Dairesi'nin 22.05.2025 tarihli ve 981 sayılı kararında, sözleşmesinde yer almayan kedi yolu imalatı için yeni birim fiyatın, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi'nde belirtilen analiz ve rayiç esasları yerine proforma fatura üzerinden belirlenmesi nedeniyle kamu zararı olduğu hükme bağlanmıştır. Kararda, malzeme, işçilik ve ekipman giderlerinin puantajla belirlenmemesi, oda onaylı rayiçlerin kullanılmaması ve piyasaya göre keyfi bedel tespiti yapılması gerekçe gösterilerek ilgili harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve teknik sorumlular müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Karar, kamu yapım işlerinde yeni birim fiyat belirleme süreçlerinin yasal usullere sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini vurgulayan önemli bir emsal niteliğindedir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

**Telefon:** +90 (312) 473 84 23

**E-Posta:** mts@mevzuattakip.com.tr

**Adres:** Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA