



www.mevzuattakip.com.tr

Yapımına Başlanan İnşaatın Uygulama Projesinde Yapılan Değişiklik Nedeniyle Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımı Verilip Verilemeyeceği

Bu Görüş, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile 09.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılan ve yapım denetimi yürütülen Hastane İnşaatı işinin uygulama projesinde yapılan değişiklik sebebiyle süre uzatımı ve ödenek aktarılmasının verilip verilmeyeceğine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA