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Acil Olduğu Gerekçesiyle Pazarlık
Usulü İle Yapılmış Olmasına Rağmen
İşin Zamanında Bitirilmemesi Halinde
Öngörülen Cezai Şartın
Uygulanmaması ve Aciliyet
Gerekçesine Aykırı Olarak Ek Süre
Verilmesi Eyleminin Hangi Suçu
Oluşturacağı

Belediye başkanı ve ihale yetkilisi olan sanığın, sahil yolları sathi kaplama
işini açık ihale usulü hükümleri yerine, yaz aylarında beldede yoğun nüfus
artışı sebebiyle turizm sezonunda yapılamayacağından bahisle acil yapılması
gerekliliğine işaret eden gerekçe raporuna dayalı olarak 4734 sayılı Yasa'nın
21/b maddesinde düzenlenen ve ihalenin ivedi gerçekleştirilmesini zorunlu
kılan hallerde yapılmasına işaret eden pazarlık usulü ile yapmasına rağmen,
davaya konu iş 30 günde bitirilmediği takdirde yüklenici firma aleyhine cezai
şart uygulaması gerektiği halde, uygulamadığı gibi, ihalenin pazarlık usulü
ile yapılmasına ilişkin gerekçeye aykırı olacak biçimde 100 günlük ek süre
verilerek bu firmaya menfaat sağlaması şeklinde gerçekleşen eyleminin
görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
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