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Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde
Yapımından Vazgeçilen İmalatlar ve
Sözleşme Bedelinin %80 inden Daha
Düşük Bedelle Tamamlanan İşlerde
Yapılacak İşlemler

Bu Karar; anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan
“………. ………. 100 Yataklı Devlet Hastanesi Çatı Onarımı” işinde, ihale
kapsamında bulunan işlerin bir kısmının yapımından vazgeçildiği ve bu
nedenle; işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle
tamamlanması sonucu, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla
yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 inin ödenmesi gerektiği, bu
doğrultuda düzenlenen anlaşma tutanağına yüklenicinin itiraz ettiği
bildirilerek, bahis konusu anlaşmazlık hakkında görüş talebine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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