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Anahtar Teslimi Goturu Bedel
Sozlesmeye Baglanan Yapim Islerinde
Teminat Suresinin Gecici Kabul itibar
Tarihinden Baslayacagi

Bu karar, “gecici kabul ile kesin kabul tarihi arasinda gececek surenin
teminat suresi oldugu, teminat suresinin gecici kabul itibar tarihinden
baslayacagi1” hakkindadir.

T.C.
CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
Yiksek Fen Kurulu Baskanhigi
Gorus No: 2021/187
Goriis Tarihi: 13/10/2021
YUKSEK FEN KURULU GORUSU

.... tarafindan 4734 sayili Kamu ihale Kanunu’na gére ... tarihinde ihale edilerek, 4735
sayili Kamu ihale Sézlesmeleri Kanunu’na gére ... tarihinde anahtar teslimi gétur
bedel sdzlesmeye baglanan “... isi"nde, kesin kabuliin ne zaman yapilmasi gerektigi ile
ilgili olarak Kurulumuz gorusunun bildirilmesi talep edilmektedir.

Konu, gonderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuati gercevesinde Kurulumuzca
inceleme ve degerlendirmeye tabi tutulmus olup, anlasmazlik konularina iliskin
taraflarin goris ve degerlendirmeleri asagida belirtildigi sekildedir.

Yuklenicinin gorus ve talebi;



18/08/2021 tarihi dilekcesinden dzetle; Yapim isleri Genel Sartnamesi ve Yapim isleri
Muayene ve Kabul Yonetmeligi hikimlerine gére, kabul isleminin yuklenicinin
miracaatina bagli olarak sézlesmede belirtilen teminat stresinin bitimi ile
yapilacaginin belirtildigi, teminat slresinin tip s6zlesmenin 20 nci maddesinde
genellikle 12 ay oldugu, gecici kabulden sonra 15,5 ay gectiginden kesin kabul
zamaninin geldigi, dolayisiyla kesin kabulln yapilmasi gerektigi yonundedir.

idaresinin goris ve degerlendirmesi ise;
Kesin kabulin ne zaman yapilacaqi ile ilgili tereddut olustugu belirtiimektedir.

Taraflarin gorus, talep ve degerlendirmeleri bu sekilde aciklandiktan sonra
konunun inceleme ve degerlendirilmesine gecilmistir.

llgi yazi ve ekleri incelendiginde; ylklenici, 06/05/2021 tarihli dilekce ile kesin kabul
yapilmasini talep ettigi, bu talebe istinaden idaresince, 31/05/2021 tarih ve ... sayili
Olur ile kesin kabul komisyonunu olusturdugu, Kesin Kabul Komisyonu tarafindan,
06/05/2020 tarihinde gecici kabull yapilan isin teminat sliresi 36 ay oldugundan kesin
kabullin ancak 06/05/2023 tarihinde yapilabilecegini belirttigi, yuklenicinin 18/08/2021
tarihli dilekcesi ile kesin kabulin yapilmasini tekrar talep etmesi GUzerine idaresince bu
konuda tereddut olustugu, idaresi yazisi ve eklerinden anlasiimaktadir.

ise ait sozlesmenin “Teminat siiresi” bashkli 20 nci maddesinde;
“20.1. Teminat suresi 36 ay olup, bu sure gecici kabul itibar tarihinden baslar.”
“Sozlesmede degisiklik yapiimasi1” bashikl 24 incu maddesinde;

“24.1. Sézlesme imzalandiktan sonra, sézlesme bedelinin asiimamasi ve idare ile
Ylklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda s6zlesme
hikimlerinde degisiklik yapilabilir:

a) Isin yapilma yeri,

b) isin stiresinden énce yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak
odeme sartlari ...”,

Sozlesme eki Yapim isleri Genel Sartnamesi’nin “Teminat siiresi” bashikh 42
nci maddesinde;

“(1) Gecici kabul ile kesin kabul tarihi arasinda gececek sure teminat suresidir. Yapim
islerinde teminat suresi, sézlesmesinde aksine bir hikdm yoksa on iki aydan az
olamaz. Ancak s6zlesme kapsaminda yapim isiyle birlikte ifasi istenen montaj,
isletmeye alma, egitim, bakimonarim, yedek parca gibi destek hizmetlerine ait teminat
ve/veya garanti sureleri islerin 6zelligine gore arttirilabilir veya eksiltilebilir. Bu sireler



s6zlesme veya eklerinde belirtilir.

”

HukUmleri yer almaktadir.

Bu hukumlerden; s6zlesmenin 24 Unct maddesinin (a) ve (b) fikralarinda belirtilen
hususlarin gerceklesmesi halinde ancak s6zlesmede degisiklik yapilabilecegi, bunun
disinda s6zlesmede herhangi bir degisiklik yapilmasinin mimkin olmadigi ve sézlesme
imzalandiktan sonra s6zlesme hukdmlerini ortadan kaldiracak sekilde degisiklik
yapllamayacagi, s6zlesmede teminat slresinin 36 ay olarak belirlendigi, yuklenicinin
bu slreyi kabul ederek teklifini verdigi ve bu strenin degistirilemeyecedi,

Bu itibarla, gecici kabul ile kesin kabul tarihi arasinda gececek surenin teminat suresi
oldugu, teminat slresinin gecici kabul itibar tarihinden baslayacaqi, ise ait s6zlesmede
teminat stresinin 36 ay olarak belirlendigi hususlar birlikte dikkate alindiginda, kesin
kabulun isin gecici kabul itibar tarihi olan 06/05/2020 tarihinden 36 ay sonra
yaplilabilecegi,

Gorustne 1 sayili Cumhurbaskanhgi Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanhgi
Kararnamesi’'nin 112 nci maddesinin 1 inci fikrasinin (¢) bendine istinaden, 13/10/2021
tarihinde yapilan toplantida katilanlarin oy birligi ile varilmistir.
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