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Fiyat Anlaşmazlığı

Bu Karar; "Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Binaları Yapım İşi” ile
ilgili anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı, idaresince proje
revizyonuna gidildiğinden, sözleşmesinde bulunan bazı iş kalemlerinin
yapımından vazgeçildiği ve sözleşmesinde bulunmayan bazı iş kalemlerinin
ise yapılması gerektiği, sözleşmesinde bulunmayan iş kalemlerinin
fiyatlarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin "Sözleşmede
bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı maddede belirtilen esaslara
uyularak tespit edildiği, yapımından vazgeçilen iş kalemleri için ise pursantaj
oranlan ve buna bağlı fiyatların esas alındığı, buna mukabil yüklenicinin
teklif ekinde sunduğu fiyatların YİGŞ'nin 22’nci maddesi kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğini belirttiğinden bahisle, oluşan fiyat
anlaşmazlığına yönelik görüş talebine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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