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Projeler Arası Uyuşmazlık ve
Yapımından Vazgeçilen İmalat
Kesintileri

Bu Karar; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…………….
Mühendislik Fakültesi Ek Binası Yapım İşi”nde, tuvaletlere girişi sağlayan
480x300 cm ebatlarında 3 adet döşeme, asansörün taşıyıcı sistemi,
profillerle yapılacak yükseltilmiş döşeme, dış cephe ve tavan sıvası ile Afrika
Kırmızısı Doğal Granit döşeme kaplaması ile ilgili imalatların bedellerinin
ödemesi hususunda oluşan anlaşmazlığa yönelik görüş talebine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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