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Üst Yapım İşinde Hava Şartlarının
Çalışmaya Uygun Olmaması Nedeniyle
Süre Uzatımı Verilmesi, Bu Süre
İçerisinde Kesilmesi Gereken Gecikme
Cezası

Bu Karar; Üstyapı Yapım İşi’nde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme
hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında
çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı
verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi
üzerine verilmiştir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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