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Üstyapı Yapım İşinde Süre Uzatımı
Verilmesinde Gecikme Cezası
Kesilmemesi

Bu Karar; Üstyapı Yapım İşi’nde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme
hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında
çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı
verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi
üzerine verilmiştir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!
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