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Yapımına Başlanan İnşaatın Uygulama
Projesinde Yapılan Değişiklik
Nedeniyle Süre Uzatımı ve Ödenek
Aktarımı Verilip Verilemeyeceği

Bu Görüş, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile 09.08.2005 tarihinde yer
teslimi yapılarak işe başlanılan ve yapım denetimi yürütülen Hastane İnşaatı
işinin uygulama projesinde yapılan değişiklik sebebiyle süre uzatımı ve
ödenek aktarılmasının verilip verilmeyeceğine ilişkindir.

Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA


